
Verslag/afspraken overleg havenrenovatiecommissie 

 
Datum: 8 december 2015 
Plaats: Buitenwatersloot Delft: aanvang 20:00 uur 
Aanwezig:  Nel Romson, Joop Tettelaar, Albert Kokshoorn,  Rob Alders, Ron 

Eversteyn, Gert Kwakkel, Peter van der Heuvel, Pieter Boersma, 
Adriaan Kornet, Olav Noest 

 
1. Inleiding  

Rob opent de vergadering en geeft aan welke opdracht hij ziet voor de 
Havenrenovatiecommissie nu de algemene ledenvergadering (ALV) akkoord gegaan 
is met de erfpacht en de begroting namelijk het opstellen van een globaal Masterplan 
met betrekking tot de inrichting/renovatie van de haven en het haventerrein. Nadat dit 
plan is voorgelegd aan het bestuur kan er eerste presentatie te geven op de 
eerstvolgende ALV.  
 

2. Brainstorm terreininrichting 
Rob stelt voor om aan de hand van de meegebrachte tekeningen en luchtfoto’s een 
discussie/brainstorm te starten over de inrichting/renovatie en met elkaar na te 
denken op welke plaatsen de verschillende onderdelen zich moeten gaan bevinden. 
Hiermee moet rekening gehouden worden met de huidige status (voor zover bekend) 
en de volgordelijkheid van vervanging (het geplande moment in de tijd). Er wordt 
opgemerkt dat het in het algemeen voorkeur verdient om in het plan uit te gaan van 
een duurzame inrichting de die de komende 30 jaar voorziet in de behoefte. 
 

3.  Kantine.  
Momenteel bevindt zich op het terrein van de Foppenhaven een kantine van circa 
5.00 meter bij 10.00 meter. De kantine staat op een verhoogde staalconstructie in 
roestige staat. De buitenwand aan de kant van het Panamakanaal moet, vanwege 
verrotting, op korte termijn vervangen worden. Ook enkele vloerdelen zijn aan 
reparatie toe.  
 
De hoofdgebruikers van het gebouw zijn o.a. de Watersprieten voor instructie en 
activiteiten. De ouders die meekomen maken (beperkt) gebruik van de bar. Bij regen 
verblijven ook de ouders in de kantine deels terwijl de Watersprieten instructie 
volgen. WENS: een scheiding van de kantine in twee aparte ruimten.    
Verder wordt de kantine gebruikt voor koffiedrinken tijdens de werkavonden, 
omkleedruimte voor zeilers, kantoorfunctie bij intakegesprekken en administratie. 
WENS: een omkleedruimte opnemen bij het nieuwe sanitairgebouw 
 
In de nieuwe opzet moet gedacht worden aan minimaal 2 units van 6 x 3 meter die 
zich op een plek bevinden nabij het water PLAATS: als plaats wordt genoemd de 

plek van de huidige speeltuin.  
In ieder geval één unit bestaat uit een vast gebouw met een bar, keukenopstelling 
met stromend water, koelkast, tafels (voor o.a. instructie) en stoelen voor minimaal 
15 personen. Om de kosten laag te houden maar het rendement in de ruimte 
maximaal zou de tweede unit een schuifpui of rolluik kunnen hebben. Ook wordt 
gesproken over een tentdoek welke gespannen wordt over een stalen constructie die 
vast zit aan de kantine (gelijk aan de situatie bij het Jachthuis). Daarnaast oppert 
men een overdekte veranda aan de voorkant.  
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Door het wegwerken van de leidingen in de grond hoeft er geen sprake te zijn van 
een verhoogde constructie (zoals in de huidige opstelling)  
   
 
3.1. Reparatie: Rob schetst een reparatiescenario s (o.a. wandreparatie met 
Multiplex) en denkt hier tot aan 2019 te kunnen gebruiken (kostenindicatie 1500 
Eur/3600 eur).  
 
3.2. Vervanging: Er is gekeken naar gebruikte kantines. Deze worden momenteel 
verkocht voor bedragen tussen de 10.000 EUR en 20.000 EUR, 
 
 

4. Sanitair-gebouw 
 
Het sanitair-gebouw bestaat nu uit twee aparte toiletten (m/v), twee douches en een 
wasruimte. Ook deze staat op een verhoogde constructie van staal, waaronder alle 
leidingen zijn weggewerkt. Alles in een enigszins gedateerde staat. Het geheel lijkt 
voornamelijk gebruikt te worden door niet-leden van de vereniging die hiervan dus 
wel de lasten heeft maar niet de lusten.  
 
Ten aanzien van het toekomstige sanitair-gebouw merkt men het volgende op: 
EIS: het sanitair-gebouw is gelegen binnen het hekwerk van de nieuwe haven. 
EIS: de diverse ruimten zijn alleen voor leden te benaderen. Bijvoorbeeld met een 
elektronisch deurslot of een nog te benoemen voorziening. 
EIS: de douches en toiletten moeten eenvoudig te reinigen zijn met in iedere ruimte 
ene afvoerput. De materiaalkeuze zou een kunststof unit kunnen zijn. 
WENS: een buitendouche meenemen in het Masterplan. 

 
5. Opslag-containers 

Er staan twee opslagcontainers op het terrein. Deze kunnen blijven staan op de 
huidige locatie en meegenomen worden in het Masterplan. Indien daar aanleiding 
voor is wordt opgemerkt dat zij eenvoudig verplaatsbaar zijn. 
 

6. De loods 
 
De huidige loods wordt gebruikt voor de opslag van houten boten, masten, kano’s, 
zeilen en materiaal (waaronder bootjes) die worden gebruikt door de leden en de 
Watersprieten, 
Ook kan er overdekt onderhoud uitgevoerd worden. Er bevinden zich aan beide 
kanten een houten verdieping waardoor er efficiënt met de ruimte kan worden 
omgegaan.  
 
De benodigde vierkante meters voor de nieuwe loods hangt samen met de visie die 
er komt met betrekking tot de ontwikkeling van de haven. Hierin dienen we rekening 
te houden met de terugloop van het ledenaantal afname van het aantal houten boten 
en zeilboten naar bijvoorbeeld sloepen. 
 
Met betrekking tot de loods bestaan er reeds eisen vanuit de welstandcommissie 
waarmee al rekening gehouden moet worden als er nieuw gebouwd gaat worden.  
EIS: de dakgoten moeten zich op dezelfde hoogte bevinden als de huidige goten 



EIS: de nieuwe loods moet dezelfde raamindeling hebben als de oude loods. 
EIS: de toegang tot de nieuwe loods voor boten en ander materiaal moet gesitueerd 
worden aan de havenkant.  
 

7. Kantoor havenmeester 
 
In het Masterplan dient ook een unit van 6x3 meter meegenomen worden als kantoor 
voor de havenmeester. 
 

8. Kraan en afspuitplaats. 
 
De huidige kraan bevindt zich aan de achterkant van de loods. De kraan is nog goed 
bruikbaar. PLAATS: In de nieuwe opzet zou de kraan bij voorkeur aan de havenkant 
geplaats worden, vóór de loods. De te hijsen boten hoeven dan niet meer via het 
Panamakanaal naar de kraan. 
 
Bij voorkeur is dit ook de PLAATS: van de nog te realiseren afspuitplek. 
Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat de grond hier erg zacht is en rekening 
gehouden moet worden met extra voorzieningen. 
 

9. Uitbreiding Haventerrein 

 
Per direct is het haventerrein uitgebreid met een stuk grond tussen de bossages en 
de haven aan de kant van de ingang. Binnen de commissie wordt gedacht om deze 
grond in de toekomst als buitenstalling te bestemmen. 
 
 

10. Steigers 
 
De huidige steigers behoeven ieder jaar controle en hebben in het renovatietraject  
de hoogste prioriteit. De palen en de vingersteigers bevinden zich op een aantal 
plekken in deplorabele staat. Rob en Gert zijn in contact met een haven die beschikt 
over overtollige drijvende steigers die mogelijk interessant zijn om over te nemen. De 
visie die de commissie ontwikkeld op de toekomstige ontwikkeling van de haven is 
van toepassing op de keuze voor o.a. materiaal, vingersteigers wel/niet maar zeker 
ook de indeling (klein beginnen maar wel opschaalbaar). 
 

11. Speeltuin 
 
Aan de kant van het Panamakanaal bevindt zich een schommel en glijbaan waarbij 
de commissie unaniem van mening is dat deze in de nieuwe inrichting kan komen te 
vervallen in verband met de aanwezigheid van een soortgelijke voorziening achter 
het jachthuis. 
  

12.  Masterplan  
 

Twee kleine groepen gaan zich buigen over het Masterplan voor de inrichting (in 
grote lijnen).  

1. Een groep die als opdracht heeft om de eisen en wensen in kaart te brengen 
en een voorstel te doen voor een duurzame inrichting van de haven (zoals de 



steigers). Hierbij moet gezocht worden naar oplossingen die ruim passen 
binnen het budget. Deze groep bestaat uit Rob en Gert. 

2. Een groep die als opdracht heeft om te komen tot een lijst met eisen en 
wensen en een voorstel te doen voor een duurzame inrichting van het haven 
terrein. Hierbij moet gezocht worden naar oplossingen die ruim passen binnen 
het budget. Deze groep bestaat uit Olav, Ron en Peter. 
 
13.  Sluiting. 

 
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen vraagt Rob ons allen alvast na te denken 
hoe wij de huidige inzet van onze leden optimaal kunnen benutten. De inzet op de 
werkavonden (de beschikbare tijd) lijkt hiervoor te beperkt te zijn. Gedacht kan 
worden aan het verhuizen naar werkochtenden (zaterdagmorgen). De discussie 
hierover zal ingebracht worden in de HAVENCOMMISSIE die afspreekt op 
Woensdag 13 januari 2016 bij elkaar te komen.  
 
 

14. Volgend overleg 
 
Datum:  dinsdag 19 januari 2016 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: kantine Buitenwatersloot 
 
 
Actielijst 
 
8/12 Opstellen plan haventerrein Olaf, Peter, Ron 
 
 
 


